METROPOLITANA

GRUPO INMQOBILIARIO

INFORMATIVO WEB N°14

Buin, 10 de marzo 2023
Estimados(as) Futuros Propietarios:

Junto con saludarlo queremos mantenerlo informado del proceso de obtencion de la
Recepcién Final de su casa, del proyecto Los Portales de Buin:

El 14 noviembre 2022 como es de su conocimiento, se realizé una reunién en la municipalidad
de Buin, con la Seremi de la Vivienda Sra. Rocio Andrade, Directora del Serviu Sra. Juana Nazal
,2alcalde Sr Miguel Araya, Director de obras Sr Guillermo Ibacache, representantes de los futuros
propietarios, y la Empresa Constructora, en que se resolvid la recepcién de las casas en forma
parcializada y que ocurrirfa en los préximos dias, posteriormente se nos solicit6 para esa tarde,
una reunidn con la DITEC (Direccién Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo), para revisar algunas observaciones a los planos de célculo; estas
observaciones resultaron ser 44 consultas de mucho detalle y que finalmente fueron todas
respondidas. v
Con fecha 14 de diciembre de 2022 se sostuvo una reunién técnica con la Seremi de la Vivienda,
directora del Serviu y funcionarios de la DITEC Sr. Joel Prieto, Diliz Raddatz y otros en que
analizé las 44 consultas respondidas

Con fecha 19 de diciembre de 2022 sostuvimos una nueva reunién con la Seremi de la Vivienda
y la directora del Serviu y funcionarios de la DITEC, para nuevamente analizar nuestras
respuestas.

Con fecha 26 de diciembre de 2022 tuvimos otra reunién con la directora del Serviu y
funcionarios de la DITEC Sr. Joel Prieto, Diliz Raddatz quedando ahora, solo 6 consultas para
profundizar en su respuesta.

Con fecha 03 de enero de 2023 tuvimos una nueva reunién con la directora del Serviu Sra.
Juana Nazal y funcionarios de la DITEC Sr. Joel Prieto, Diliz Raddatz quedando solamente 1
consulta por profundizar en su respuesta.

Con fecha 09 de enero de 2023 se sostiene reunién en Seremi de la Vivienda, con la DITEC y
nuestro equipo de 3 ingenieros estructurales de reconocida experiencia, para revisar la
modelacidn solicitada de la casa. Después de un largo andlisis, la DITEC concluye que los datos
entregados por Cerdmicas Santiago para el ladrillo utilizado, realizados por un laboratorio
especializado de la Universidad de Chile, IDIEM eran insuficientes.

Con fecha 12 de enero de 2023 tuvimos nueva reunién con la Seremi de la Vivienda, directora
del Serviu y funcionarios de la DITEC y se nos plantea como solucidn, acceder a realizar una
“Consultoria” que se ejecutaria por una universidad, que haria un profundo estudio de la casa.




Con fecha 13 de enero de 2023 recibimos un borrador con los “Términos de Referencia” que
son la base para cotizar la “Consultoria” en una universidad.

Con fecha 18 de enero de 2023 tuvimos nueva reunién con la Seremi de la Vivienda y la
directora del Serviu, en que nuestra empresa indicé estar disponible a la “Consultoria”
solicitada, pero que requerimos que no se nos niegue la posibilidad de participar y tener
conocimiento de los avances.

Insistimos ante las autoridades que el foco central debe ser la urgencia social, y ponderar el
dafio que significa seguir postergando la entrega de estas 274 viviendas a los futuros
propietarios.

La “Consultoria” tomara a lo menos 4 meses de trabajo, mas el tiempo de andlisis y ejecucién
de las conclusiones.

Ninguna autoridad, ni nuestra empresa y su equipo de ingenieros tiene dudas de la calidad de
las casas, se hace muy dificil de comprender por qué no entregar las viviendas a sus propietarios
ahora y posteriormente hacer todos los estudios solicitados.

Con fecha 23 de febrero de 2023 tuvimos reunién con la Seremi de la Vivienda Sra. Rocio
Andrade; para volver a solicitar que nuestra empresa no puede quedar al margen de la
“Consultoria” y que debemos poder participar y saber de los avances de la misma.

Sin otro particular le saluda atentamente,

ubén Soumastre O.
Gerente Comercial
Gestion Inmobiliaria y Asesorias Habitacionales Metropolitana S.A.




